

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1	BIENES								
1.2	Compra de 4 vehículos para personal Dinepa	GG No. 03-07/10	154.000	CD	N/A	N/A		18-06-10	Universal Motors
1.9	Compra moto-bomba y grupo electrógeno estación de bombeo Estere-Desdunes	CP No. 10-05-11	126.075	CP	N/A	N/A		24-05-11	Haiti Hydraulique Organisation, H2O
1.19	Estaciones de depuración de agua (23)	GG No. 47-08/12	377.745	GG	N/A	N/A		10-11-12	Erka Caribe
1.20	Vehiculos pick-up 4x4 (14)	-	420.580	N/A	N/A	N/A		18-07-12	Toyota Gibraltar
1.22	Vehiculos Land Cruiser Hartop (3) y Land Cruiser Prado (4)	-	314.089	N/A	N/A	N/A		19-07-12	Toyota Gibraltar
1.27	Material hidraulico para TU de Gonaives	GG No. 54-01/13	91.787	GG	N/A	N/A		20-02-13	A&R CONSTRUCTION
1.28	Materiales para la rehabilitación de la red de Mirebalais	CP. No. 37-02/14	283.612		N/A	N/A		27-06-14	A&R CONSTRUCTION
1.29	Adquisición de materiales para la rehabilitación de Miragôane	B-AOPI No. 01-06/15		LPI	03/08/2015	http://www.dinepa.gov.ht/avis-dappel-doffres-acquisition-de-conduites-pour-la-rehabilitation-du-saep-de-miragoane/			
1.30	FOURNITURE ET LIVRAISON D'HYPOCHLORITE DE CALCIUM (20 000 kg) POUR LES CENTRES TECHNIQUES D'EXPLOITATION	B-CP No. 38-12/15		CP	N/A	N/A	—		
1.31	Matériels devant servir à continuer le relèvement au niveau de l'OREPA Nord (77Tablettes+9 Laptops+4 Projecteurs)		36.375	CP	N/A		—	28-07-17	GLOBAL HOME AND OFFICE SMART ELF INTL COMPUTER
1.32	Acquisition de materiels pour les travaux d'adduction. (Matériel de soudure)		20.000	CP	N/A		—	17-05-18	H2O
1.33	Acquisition d'une station totale TOPCON pour les relevés topographiques		13.913	CP	NA	NA	—	23-10-18	GEOMETREX
1.34	Acquisition d'un radiateur pour l'alimentation du réseau de l'alimentation de l'Estere Desdunes		6.793	CD	NA	NA	—	31-10-18	Valerio CANEZ
1.35	Acquisition d'un vehicule tout terrain affecté à l'OREPA NORD	B-CPNo 40-01/19	45.000	CP	NA	NA	—	04-02-19	OREPA NORD
1.36	Acquisition d'un GPS Differential		24.852	CP	NA		—	10-07-19	DINEPA
1.37	Acquisition des conduites et équipements hydrauliques pour les réseaux d'adduction et distribution de la ville de Hinche.	AOPI No 03-03/19	2.728.369	LPI	junio-20	https://www.dinepa.gov.ht/avis-dappel-doffres-acquisition-de-conduites-et-accessoires-hydrauliques-pour-la-rehabilitation-du-systeme-dapprovisionnement-en-eau-potable-saep-de-la-ville-de-hinche/	—	27-02-20	Groupeement MSC Trading-Preble Rish
1.38	Installation d'un systeme solaire pour les travaux du SAEP de Lafond	SCF-GG-NO,132-11/19	96.477	CD	N/A		—	22-01-19	Novar Solar
1.39	Acquisition d'équipement pour la supervision du Cap Haitien		12.330	CP	N/A		—	04-02-20	DINEPA
1.40	Acquisition d'équipement pour le CTE d'Aquin		17.918	CP	N/A		—	18-02-20	CTE Aquin
1.41	Acquisition d'équipement pour le CTE d'Aquin		6.324	CP	NA		—	15-09-20	Global Home/Image Plus/Prestige Multi Services

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1.42	Achat de deux containers pour l'entreposage des matériaux pour les travaux de Hinche		16.361	CP	NA		—	25-02-21	LIF entreprise
1.43	Amenagement au CTE de Kenscoff		27.782	AD	NA		—	13/12/21	OREPA OUEST
1.44	Amenagement du CTE Petit Goave		25.392	AD	NA		—	13/12/21	OREPA OUEST
1.45	Amenagement du CTE de Miragoane		40.067	AD	NA		—	13/12/21	OREPA SUD
1.46	Amenagement du CTE de Leogane		24.040	AD	NA		—	17/12/21	OREPA OUEST
1.47	Installation de 300 Branchement supplémentaires pour Aquin		11.077	AD	NA		—	01-11-22	OREPA SUD
1.48	Amenagement du CTE d'Aquin		13.691	AD	NA		—	26-01-22	OREPA SUD
1.49	Acquisition de 5 serveurs pour les CTE Kenscoff, Miragoane, Aquin, Leogane et Petit Goave.		13.308	CP	NA		—	07-02-22	KEUZER Computer
1.50	Achat et livraison à Hinche de matériels supplémentaires PEHD DN63 pour les rues d'adoquins et l'extension à pandiassou des travaux du SAEP de Hinche	B-CP No.38-12/21	169.118	CP	NA		—	28-07-22	PREBLE RISH HAITI
1.51	Mise en place d'un réseau d'internet câblé dans les CTE Miragoane, Petit-Goave, Kenscoff		15.126	CP	NA		—	30-03-22	ELF INT'L COMPUTER
1.52	Paiement d'un abonnement d'internet dans les CTE de Miragoane et Aquin.		1.584	CP	NA		—	07-04-22	NATCOM
1.53	Adjudication de contrat entente directe Acquisition de conduites et accessoires hydrauliques pour les travaux de la ville de Hinche I	B-GG No.60-04/22	11.310	ED-T	NA		—	26-04-22	Haiti Hydraulique Organisation SA (H20)
1.54	Adjudication de contrat entente directe Acquisition de conduites et accessoires hydrauliques pour les travaux de la ville de Hinche II	B-GG No.61-05/22	17.776	ED-T	NA		—	25-05-22	Haiti Hydraulique Organisation SA (H20)
1.55	Acquisition d'un groupe électrogène pour la mise en service de la station F9 Balan-Cap-haitien	B-CP No.39-04/22	90.000	CP	N/A		—		
1.56	Acquisition des matériaux et matériels pour des travaux d'extension du SAEP de Mirebalais zone Latolettre		53.689	CP	NA		—	15-06-22	A&B Hardware S.A Plan B Construction
1.57	Acquisition de matériels pour la classification physique des documents du programme HTI-003-B		3.232	CP	NA		—	28-06-22	OFFICE STAR SA
1.58	Acquisition G-G conteneur 20 pieds CTE Jeremie		2.500	ED-T	NA		—	12-09-22	ICAR Entreprise
1.59	Acquisition d'un groupe electrogene de 300KVA pour la mise en service de la station F9 Balan Cap-Haitien	B-CP No.39-04/22	85.100	CP	NA		—	25-09-23	Haytrac

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
1.6	Acquisition de fournitures pour l'installation d'un groupe électrogène SAEP de Mirebalais		3.090	CP	NA		—	26/04/2023	JTA Quincallerie et Services
1.61	Paiement abonnement d'internet equipe de gestion periode 1er avril au 32 juillet 2023		633	ED-T	NA		—	16/08/2023	NATCOM
1.62	Renouvellement abonnement telephonique 14 cadres DINEPA		4.539	ED-T	NA		—	17/08/2023	DIGICEL
							—		
2	OBRAS								
2.1	Construcción valla planta depuradora.	EGG No. 02-12-10	139.680	CD	N/A	N/A		14-12-10	KOPROFER KENBE
2.2	Gestión y supervisión de obra	GG 06-12/10	372.110	CD	N/A	N/A		25-11-10	BELSA (Benjamin Deslances)
2.3	Finalización de la ejecución de obra	GG 29-11/11	762.505	CD	N/A	N/A		20-12-11	BELSA (Benjamin Deslances). Segundo contrato
2.4	Obras TRABAJOS DE URGENCIA Gonaïves	CP 01-04/12	222.297	CP	N/A	N/A		24-06-12	ELMECEN
2.6	Obras TRABAJOS DE URGENCIA Verrettes	GG 43-07/12	166.046	GG	N/A	N/A		05-08-12	Pierre Paul FONTAINE
2.8	Obras TRABAJOS DE URGENCIA de Cap Haitien	CP 04-08/12	150.000	CP	N/A	N/A		-	
2.13	Obras de bloques sanitarios en 10 escuelas	No. 12-02/14 (3 lotes)	274.532	CP		N/A			LOTS 1_EF CONSTRUCTION LOTS 2_IMCO LOTS 3_G4 CONSTRUCTION
2.14	Contrato para la ejecución de los trabajos de refuerzo del sistema de aprovisionamiento de Mirebalais	(T-CP 13-02-14).	876.325	CP	01/06/2014	N/A		22-09-14	A & R CONSTRUCTION
2.15	CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE LOS TERRENOS DE LAS OREPA'S CENTRO, NORTE Y SUR	T-CP : No. 14-02/14	152.488	LPI	02/06/2014	N/A		15-10-14	LOTS 1_RAJ ENGINEERING LOTS 2_IMCO LOTS 3_QUALCO
2.16	Diseño y construcción de 4 depositos (2 de 1000 m3 y 2 de 500 m3) para almacenamiento de agua potable en las ciudades de Hinche, Cabaret, Jeremie y Thomazeau	T-AOPI 06-10/14		LPI	06/11/2014	http://www.dinepa.gov.ht/avis-dappels-doffres-fourniture-et-installation-de-reservoirs-metalliques/		14-08-15	H20/AQUASTORE
2.17	Rehabilitación del sistema de aducción de agua potable de la ciudad de Aquin.	T-AOPI No 05-10/14	2.090.718	LPI	06/11/2014	http://www.dinepa.gov.ht/rehabilitation-du-systeme-dadduction-deau-potable-saep-de-la-ville-daquin/		07-05-15	INCATEMA
2.18	Rehabilitación del sistema de aducción de agua potable de la ciudad de Jeremie.	AOPI No 07-11/14		LPI	03/12/2014	http://www.dinepa.gov.ht/avis-dappel-doffres-ao-rehabilitation-du-systeme-dadduction-deau-potable-saep-de-la-ville-de-jeremie/		25-11-15	FARMEX TECHNOLOGIES
2.19	Realización de Pozos en las ciudades de Fort Liberté y Cabaret	T-CP 15-11/14	137.227	CP	N/A	N/A		11-05-15	STEACI
2.20	Travaux de mise à niveau de la station d'excréta de Ti tanyen	T-AON 01-01/15	599.525	LPN	23/02/2015	http://www.dinepa.gov.ht/appel-doffres-travaux-de-mise-a-niveau-de-la-station-dexcreta-de-ti-tanyen/		17-03-16	PREBLE RISH HAITI
2.21	Réhabilitation du Réseau d'Adduction et du Système de Distribution d'Eau Potable dans la ville de Hinche	T-AOPI No.10-08/15		LPI	15/01/2015	ANULADO			

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
2.22	Travaux de Construction de Six Blocs Sanitaires en Deux Lots Lot 1 Ecole Nationale de Bergain Ecole Nationale de Vallières Ecole Nationale Presbytérale de Vallières Lot 2 Ecole Nationale Claire Heureuse Ecole Nationale Croix-Fer Ecole Nationale Trianon	T-AON. No. 02-05/15	LOT 1: 94.830,86 USD LOT 2: 79.734,75 USD	LPI	NA	NA		02-06-16	LOT 1: L'ATELIER S.A LOT 2: FLOREXIL CONSTRUCTION SA
2.23	Travaux de Réhabilitation et d'Extension du SAEP de la ville Hinche Lot 1 Construction Captage et la ligne d'adduction Lot 2 Construction du réseau de Distribution	T-AOPI No.12-04/16	LOT 1: 3.500.000 USD LOT 2: 6.000.000 USD	LPI	05/07/2016	ANULADO			
2.24	Travaux de Renforcement du Système d'Approvisionnement d'Eau Potable du Centre Ville du Cap Haïtien Lot 1 : Travaux d'extension et de Réhabilitation du SAEP partant des Réservoirs du Bel-Air jusqu'à la Rue 12 entre les lettres A & L Lot 2 : Travaux d'extension et de Réhabilitation du SAEP du SAEP partant de la rue 12 jusqu'à la Rue 24 entre les lettres A & L	T-AOPI No. 13-12/16	LOT1: USD 2.598.524,48 LOT2: HTG 210, 000,000.00	LPI	03/04/2016	https://www.dinepa.gov.ht/travaux-de-renforcement-du-systeme-dapprovisionnement-deau-potable-du-centre-ville-du-cap-haitien/	16/05/2017	30-05-18	LOT 1: Groupement SOHECO BUREC
2.25	TRAVAUX RÉGIE CENTRE TECHNIQUE D'EXPLOITATION D'AQUIN PROTECTION DES PÉRIMÈTRES IMMÉDIATS DES RÉSERVOIRS DE MORNE DEXTRA ET HAUT-FORT (500 m3 ET 300 m3)		76.376,38	N/A	N/A		N/A	13-06-17	CTE Aquin
2.26	Watertrucking Leveque sur la commune de Cabaret		6.423,75	N/A	N/A		N/A	15-09-17	OREPA OUEST
2.27	signature du Contrat Étude Géotechnique pour la Construction de Réservoir de Hinche		13.457,42	N/A	N/A		N/A	11-10-17	LNBT
2.28	Travaux de réhabilitation des SAEPS Camp-Coq / Garde-Cognaque / Calumette		53.001,41	N/A	N/A		N/A	15-11-17	OREPA NORD
2.29	Rehabilitation du Blocs sanitaire du Lycee de PV et Construction du Blocs sanitaire du Lycée Francois Malary		70.830,75	N/A	N/A		N/A	13-12-17	DINEPA/ OREPA OUEST
2.30	Contrat pour les études géotechniques et géophysique pour la construction des bâtiments administratifs de la Dinepa Centrale/Orepa Ouest et les Orepas (Nord, Centre et Sud).		14.417	CD	N/A	N/A		20-02-18	LNBT
2.31	watertrucking Leveque sur la commune de Cabaret		5.867	N/A	N/A			28-02-18	DINEPA/ OREPA OUEST
2.32	Reconstruction du CTE d'Aquin		162.562	N/A	N/A			28-02-18	OREPA SUD
2.33	Travaux de Leveque phase 1		26.126		N/A			11-04-18	OREPA OUEST
2.34	Contrat Gre a Gre avec Nothwater pour Campagne Jaugeage .		32.000	CD	N/A			23-04-18	OREPA CENTRE
2.35	Travaux d'Urgence a l'ecole sainte Louise de Marilac (drainage)		59.770		N/A			09-05-18	OREPA OUEST

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
2.36	Partie drainage, travaux d'urgence a l'Ecole Sainte Louise de Marillac (blocs sanitaires)		112.728		N/A			10-05-18	OREPA OUEST
2.37	Travaux de renforcement de la Production du SAEP de Mirebalais		300.873	CD	N/A			19-05-18	OREPA CENTRE
2.38	Construction de la cloture de l'Orepa Sud et la methode de passation de marches		58.000	CP	NA			24-05-18	OREPA SUD
2.39	Realisation Travaux en régie pour le SAEP de Lafond		208.861	AD	NA			23/10/18	OREPA SUD
2.40	Travaux de construction, de rehabilitation et d'extension du SAEP de Jeremie partie Distribution	T-AOPI No. 15-07/18	2.648.801	LPI	02/04/2019	Site DINEPA: https://www.dinepa.gov.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-rehabilitation-et-extension-du-systeme-de-distribution-d'eau-potable-saep-de-la-ville-de-jeremie/ / " Site UNDB" https://www.devbusiness.com/projectviewer.aspx?projectId=183666&projectId=183666&projectId=183666		27-08-19	INCATEMA
2.41	Avenant au contrat pour les travaux de construction des murs de cloture de l'OREPA Centre	T-CPNo.14-02/14	46.253	CP				22-04-19	
2.42	Avenant au contrat pour les travaux de construction des murs de cloture de l'OREPA Nord	T-CO No.14-02/14	72.924	CP				23-04-19	
2.43	Avenant au contrat pour les travaux en régie du SAEP Lafond		29.480	AD				25-04-19	OREPA SUD
2.44	Contrat pour la realisation des murs de clotures de l'OREPA SUD	T-CP: No 16-07/18	90.003	CP				03-05-19	BECOCI
2.45	Travaux en régie pour la réhabilitation du SAEP de Lestere Desdunes		134.157	AD	N/A			14-06-19	OREPA CENTRE
2.46	Travaux en régie de rehaussement de regards sur le SAEP de Jérémie,		5.746	AD					OREPA SUD
2.47	Rehabilitation et extension du SAEP de l'Arcahaie et la mise en service du reservoir	T-AONR No.01-05/19	361.063	LPN				10-09-19	TEMPO CONSTRUCTION
2.48	Rehabilitation et extension du SAEP de Cabaret et la mise en service du reservoir	T-AONR No.02-05/19	238.376	LPN				10-09-19	TEMPO CONSTRUCTION
2.49	Travaux d'aménagement de la station de forage de Balan au Cap Haitien	T-CP:No.17-10/18	125.072	CP				18-09-19	STEACI
2.51	Travaux pour la réhabilitation et extension des réseaux d'adduction et distribution de la ville de Hinche	T-AOPI No. 18-04/19	3.557.878	AOI		https://www.dinepa.gov.ht/appe-doffres-pour-les-travaux-de-rehabilitation-et-extension-du-systeme-d'alimentation-d'eau-potable-saep-de-la-ville-de-hinche/	22/01/2020	26-02-20	INCATEMA
2.52	Travaux Aquin partie distribution	T-AON NO.04-07/18	495.678	AOI	07/12/2018	https://www.dinepa.gov.ht/avis-dappel-doffres-pour-la-rehabilitation-et-extension-du-systeme-d'alimentation-d'eau-potable-saep-de-la-ville-d'aguin/		21-11-19	BEGES S.A
2.53	Travaux de réhabilitation du réservoir de Mole Saint Nicolas		27.859	AD				14-01-19	OREPA NORD
2.54	Travaux de la Regie Phase II de Mirebalais		32.226	AD	N/A			27-01-19	OREPA CENTRE

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
2.55	Forage d'un puits Manuel à Leveque communauté	T-CP: No.06-05/19	7.048	CP	N/A			04-02-20	EF Construction
2.56	Travaux CAP HAITIEN Lot 2 : Travaux d'extension et de Réhabilitation du SAEP du SAEP partant de la rue 12 jusqu'à la Rue 24 entre les lettres A & L	TAOPI No 19-08/19	2.988.020	AOI	29/11/2019	https://www.dinepa.gov.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-dextension-et-de-renforcement-du-systeme-dapprovisionnement-d'eau-potable-du-centre-ville-du-cap-haitien-partant-de-la-rue-13-jusqu/		22-06-20	GRETCO-SOHECO-BUREC
2.57	Plan d'urgence à l'OREPA NORD dans le cadre de la réponse au COVID-19		225.018	AD				13-07-20	OREPA NORD
2.58	Refection Chaussée Cap Haitien	T-GG No.60-12/18	391.945	CD				31-07-20	GRETCO-SOHECO-BUREC
2.59	Plan d'urgence à l'OREPA Centre dans le cadre de la réponse au COVID-19		147.799	AD				26-08-20	OREPA CENTRE
2.60	Installation d'un systeme de pompage solaire à Grand Bassin	No. CP 01-07/20	75.140	CP	N/A			11-08-20	NOVA SOLAR
2.61	CONSTRUCTION DE LA STATION PILOTE DE TRAITEMENT D'EXCRETAS DE LIMONAIDE	T-AOPI-No 21-05/20		AOPI	24/09/2020	https://devbusiness.un.org/content/GN-P555158-0920	10/12/2020		
2.62	Rehabilitation et extension du systeme d'approvisionnement du SAEP de Grand Bassin	T-CP: No.02-08/20	189.740	CP	14/10/2020			14-10-20	IMCO
2.63	Travaux de mise à niveau de la station d'excréta de Ti tanyen	TAOPI No 20-01/20	1.927.194	AOPI	05/03/2020	https://www.dinepa.gov.ht/aoi_titanyen/		23-11-20	INCATEMA
2.64	Plan d'urgence à l'OREPA SUD dans le cadre de la réponse au COVID-19		47.375	AD	N/A			25-11-20	OREPA SUD
2.65	=+CompletaD119	T-AOPI No. 23-11/20	1.638.973	AOPI	27/01/2021	https://www.dinepa.gov.ht/avis-dappel-doffrestravaux-de-rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-d'eau-potable-saep-de-la-ville-de-cabaret/	19/03/2021	20-09-21	PLAN CONSULT - BEGES S.A
2.66	Rehabilitation et extension du SAEP d'Arcahaie	T-AOPI No. 22-11/20	2.278.575	AOPI	27/01/2021	https://www.dinepa.gov.ht/avis-dappel-doffres-travaux-de-rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-d'eau-potable-saep-de-la-ville-de-larcahaie/	17/03/2021	29-07-21	PLAN CONSULT - BEGES S.A
2.67	Etudes pour les essais de Pompage pour la qualité de l'eau aux fins du forage Manuel de Leveque	T-GG No. 61-09/20	6.334	GG			04/03/2021	19-01-21	EF Construction
2.68	Realisation de deux forages dans la commune de Hinche	T-CP:No.19-06/20	91.164	CP			05/03/2021	11-02-21	Geotechsol
2.69	Etudes Geotechniques pour le reservoir Fort liberté		13.927	GG	N/A		06/03/2021	25-02-21	LNBT
2.70	Travaux mineurs dans le systeme solaire de Lafond	T-GG NO.64-11/20	4.506	CD	NA		07/03/2021	08-03-21	Novar Solar
2.71	Travaux de construction de 6 blocs sanitaires dans les departements du Centre, Nord Est et Nord Ouest	T-CP.No.20-06/20	451.806	CP	N/A		08/03/2021	30-03-21	BECOCI
2.72	Travaux de constructions des batiments des orepas Nord, Sud , Centre	T-AOPI-No24-04/21	2.505.771	AOI	09/06/2021	https://www.dinepa.gov.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-centre-sud/	23/07/2021	18/01/22	Lot 1: DAMA Construction OREPA N Lot 2: BACO Construction OREPA C Lot 3: HAITI TRANSPORTS NETTOYAGES OREPA S

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
2.73	Rehabilitation et extension du SAEP de Miragoane	T AON No 05-05/21	894.296	AON	24/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres/rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-potable-saep-de-la-ville-de-miragoane/	06/08/2021	21/12/21	FICOSA
2.74 (Ver Ln 2.84/2.87 y 2.88)	RELANCE DU PROCESSUS POUR LA CONSTRUCTION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGE (STEB) PILOTE DE LIMONADE	T-AOPI No. 25-05/21	1.436.676	AOI	03/08/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-de-relance-du-marche-construction-de-la-station-de-traitement-des-boues-de-vidange-steb-pilote-de-limonade/	15/09/2021		Groupement Geotechsol
2.75	Travaux de construction d'un reservoir en beton armé à Lafond, Jacmel	T-CP:No.21-07/21	114.774	CP	11/08/2021	N/A	02/09/2021	28/01/22	BUCOTECH CONSTRUCTION
2.76	Travaux Réhabilitation et extension SAEP ville Fort Liberté	T-AOPI No. 26-07/21	2.750.452	AOI	31/08/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-rehabilitation-et-extension-du-systeme-dalimentation-deau-potable-saep-de-la-ville-de-fort-liberte/	07/10/2021	15-03-22	Accuser Iternational S.L - Tempo construction
2.79	Rehabilitation de l'Adduction du SAEP de Petit Gave	T-AON No.07-10/21	288.480	AON			23/12/2021	23-06-22	EF Construction
2.80	Rehabilitation du SAEP de Saint Louis du Nord	T-AON No. 06-10/21	438.069	AON			21/12/2021		EF Construction & SOCOA
2.81	Installation d'un pompage solaire au SAEP de Faugace dans le departement du Sud	T-CP:No.01-05/21	40.154	CP	N/A		03/09/2021	30/11/21	GRETCO S.A
2.82	Construction/ Extension du batiment du CTE de Mirebalais	T-CP:No.23-02/22	120.565	CP	N/A			23-06-22	SOCIETE D'ETUDE DE CONSTRUCTION ET D'ALIMENTATION
2.83	Travaux en Regie OREPA NORD pour l'installation de 1000 branchements particuliers à cap Haitien.		37.756	GG	N/A			02-03-22	OREPA NORD
2.84	Travux de Construction des bâtiments Administratifs de l'OREPA Nord	T-AOPI No.24-04/21 Lot1	1.075.437	AOI	09/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-centre-sud/	23/07/2021	29-01-24	DAMA Construction
2.85	Contrat pour les travaux d'alimentation en eau potable des villages l'espoir et la mise en reservoir manuel de Leveque (commune de Cabaret)	T-CP: No.22-10/21	39.354	CP	NA			06-05-22	EF Construction
2.86	Études géotechniques du site pour la construction du bâtiment de la DINEPA central (LNBTP)		4.117	EDT	NA	https://www.dinepa.gouv.ht/appel-a-manifestation-dinteret-pour-les-travaux-de-rehabilitation-du-batiment-devant-loger-la-dinepa/		23-06-22	LNBTP
2.87	Travux de Construction des bâtiments Administratifs de l'OREPA Sud	T-AOPI No 24/04/21 Lot 3	945.253	AOI	09/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-centre-sud/	23/07/2021	18/01/22	HAITI TRANSPORTS NETTOYAGES
2.88	Travux de Construction des bâtiments Administratifs de l'OREPA Centre	T-AOPI No 24/04/21 Lot 2	735.434	AOI	09/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-dappel-doffres-pour-les-travaux-de-construction-des-batiments-administratifs-des-orepa-nord-centre-sud/	23/07/2021	18/01/22	BACO Construction
2.89	Travaux construction du batiment du centre technique de Cabaret	T-CP: No.24-07/22	129.293	CP	N/A		24/07/2021	02-02-23	BUCOTECH CONSTRUCTION
2.9	Finalisation travaux SAEP Hinche Adduction-Distribution	T-AOIR No 04-10/23	2.984.338	AOIR	23/11/2023		25/07/2021		
2.91	Finalisation travaux SAEP Jérémie réseau distribution	T-AOIR No 05-11/23	1.132.344	AOIR	04/12/2023		26/07/2021		
3	GASTOS DIFERENTES A CONSULTORÍA								
3.1	EQUIPO DE PROGRAMA Y OTROS CONTRATOS								
3.1.1	Equipo de programa-Ingeniero de trabajos	CI 18/07/11	13.500	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	Willege PIERRE

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.1.2	Equipo de programa-Administrador contable	CI 19-06/11	16.875	Proceso de selección	NC	NC		26-06-11	Serge Calixte
3.1.3	Equipo de programa-Especialista RRHH	CI 17-06/11	16.200	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Carolle A. JOSEPH
3.1.4	Equipo de programa-Logista	CI 09/06/11	14.483	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Joseph Patrick Hilaire
3.1.5	Equipo programa-Especialista licitaciones1	CI 11-06/11	22.500	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Medina Remy
3.1.6	Equipo programa-Especialista licitaciones2	CT 64-10/11	12.500	Proceso de selección	NC	NC		01-10-11	Jérôme MILLARD
3.1.7	Equipo programa-informático en prácticas	CI 10/06/11	4.500	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Wlner CLAIRJEUNE
3.1.8	Equipo programa-Asistente administrativa	CT 63-09/11	5.367	Proceso de selección	NC	NC		19-09-11	Marguerite Sergine ANDRE-DEPESTRE
3.1.9	Equipo programa-Chófer	CT 65/10/11	2.131	Proceso de selección	NC	NC		04-10-11	Johny DECOSSARD
3.1.10	AT al director del programa	GG No. 21-07-11	144.000	CD	N/A	N/A		18-07-11	Alfonso Nuñez Gallano
3.1.11	Ingeniero trabajos CTE Ouanamint	CT 21-08/11	15.000	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	Michel-Ange Boucher
3.1.12	Responsable técnico explotación CTE Cap Haitien	CT 20-08/11	12.600	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	Emmanuel Noel
3.1.13	Especialista administración URD Gran-Anse	CT 48-07/11	13.300	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	Montinor Romain
3.1.14	Especialista técnico URD Gran-Anse	CT 37-07/11	7.125	Proceso de selección	NC	NC		01-09-11	Ronald Jacques
3.1.15	Especialista técnico URD Nord Est	CT 38-07/2011	8.750	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	Smith Jean
3.1.16	Director Orepá Oeste	CI 16-06/11	33.300	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Raphaël HOSTY
3.1.17	Director Orepá Sur	CI 13-06/11	33.300	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Frantz BELLEGARDE
3.1.18	Director Orepá Centro	CI 15-06/11	33.300	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Emmanuel MOLIERE
3.1.19	Director Orepá Norte	CI 14-06/11	33.300	Proceso de selección	NC	NC		01-06-11	Fern JEAN
3.1.20	Resto personal URDs (37)	CT (23-62)-07/11 (menos 48,37 y 38)	492.100	Proceso de selección	NC	NC		01-08-11	* (lista de resto personal URD)
3.1.21	Almacenero Mirebalais-Trabajos de Urgencia	GG 63-07/11	750	CD	N/A	NC		01-09-11	Louline Mervil
3.1.22	Almacenero Hinche-Trabajos de Urgencia	GG 64-07/11	750	CD	N/A	NC		01-09-11	Marie Tanise Louis
3.1.23	Guardian Orepá Norte	CT 66-10/11	400	Proceso de selección	N/A	NC		01-11-11	Jean Ilderic Durand
3.1.24	Guardian Orepá Sur	CT 68-10/11	400	Proceso de selección	N/A	NC		01-11-11	Guy Albert Louis
3.1.25	Guardian Orepá Centro	CT 67-10/12	400	Proceso de selección	N/A	NC		01-11-11	William ClairVin
3.1.26	Supervisor trabajos Titanyen	GG 33-01/12	4.000	CD	N/A	NC		09-01-12	Chapana Augustme
3.1.27	Supervisor trabajos Titanyen	GG 34-01/13	4.000	CD	N/A	NC		09-01-12	Luckner Soy
3.1.28	64 contratos personal (completar)		75.600						
3.1.29	Responsable montaje laboratorio FQ Titanyen	CML No. 01-07-12		Proceso de selección					
3.1.30	Personal operación Titanyen (56 personas)		5.262	Proceso de selección					
3.1.31	Responsable technique CTE HincheMirbalais	CT 82-06/12	11.830	Proceso de selección	N/A	N/C		01-07-12	Sarilien Siméon
3.1.32	Services de securité Orepá Ouest et Titanyen	GG 35-02/12	63.000	CD	N/A	N/A		01-03-12	CORVINGTON COURRIER & SERVICES SECURITE (CCSS)
3.1.33	Responsable de producción (Dep. Comunicación)	CT 90-08/12	5.633	Proceso de selección	N/A	N/A		05-11-12	Luckenson AUGUSTE
3.1.34	Dibujante AutoCad	CT 37-10/12	3.467	Proceso de selección	N/A	N/A		05-11-12	Ostinilv THEOPHIL
3.1.35	6 directores CTE	-		Proceso de selección	N/A	N/A		01-11-12	varios (6)
3.1.36	3 becarios Ecole de l'Eau	-		Proceso de selección	N/A	N/A		01-11-12	varios (3)
3.1.37	Constultor para la preparacion de los Pliegos para la construcción de un almacén DINEPA de estructura metálica		30.000	Proceso de selección	mayo-13	N/A		01-08-13	
3.1.38	Constultor para apoyar al Departamento Rural en la zona Norte Este de DINEPA		90.000	Proceso de selección	mayo-13	N/A		01-08-13	
3.1.39	Sevicio Seguridad Estación Excretas Titanyen y OREPA OESTE	SAC-AON No. 01-12/16		AON	07/02/2016	https://www.dinepa.gov.ht/appel-doffres-prestations-de-services-de-securite-des-bureaux-de-titanyen-et-de-lorepa-ouest/			
3.1.40	Assistante administrative de l'équipe de gestion du Programme Bilatéral à la DINEPA		4.123	Proceso de selección	Novembre 2016	Periodico		07-07-17	Angle Laure Joseph
3.1.41	Assistante administrative détaché à l'AEICD		4.123	Proceso de selección	Novembre 2016			07-07-17	Juliane Andre
3.1.42	Consultation Juridique pour la DINEPA et les quatre OREPA		9.609	Renovación Contrato				19-07-17	M. Desauguste
3.1.43	Specialistes Passation Marchés OREPA Nord		5.385	Comparativa CV	22/11/2016	https://www.dinepa.gov.ht/recrutement-specialiste-en-passation-de-marches-regional/		19-07-17	Ifrene Wold

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.1.44	Responsable Recherche et Normes a la Direction de l'assainissement		10.000	Comparativa CV	08/12/2016	https://www.dinepa.gov.ht/responsable-departement-recherche-et-normes/		30-07-17	Mr Pierre Charles DENIS
3.1.45	Assistante administrative de l'équipe de gestion du Programme Bilatéral à la DINEPA		1.451	Directa (Remplazo)				18-09-17	St Fleur Stephanie
3.1.46	Recrutement d'un comptable pour l'OREPA Nord		10.892.30	Proceso de selección	mayo-17	Periodico		16-10-17	Guiddalhi Fils Aime
3.1.47	Recrutement de l'ing. Pierre Woodemy Moise pour renforcer la coordination du programme et le projet de construction des OREPAs		34.463.49	Proceso de selección				19-10-17	Pierre Woodemy Moise
3.1.48	Recutement d'un chauffeur affecté au programme bilatéral			Comparativa CV				19-10-17	Anderson Parent
3.1.49	Candidature pour chauffeur à la DINEPA(Mr Hyppolite Marcelin Monprévil)			Directa (Remplazo)				10-11-17	Hyppolite Marcelin Monprévil
3.1.50	Services de securité Orepa Ouest et Titanyen	Sac GG No 103-07/16	19.630	Proceso de selección	diciembre-16	Periodico		31-12-16	Quality Security
3.1.51	Budget Ingenierie sociale /Activites de sensibilisation a Jeremie		29.700	CD	N/A	N/A		13-03-18	OREPA SUD
3.1.52	Recrutement de 3 consultants cubains dans le cadre de la collaboration tripartite DINEPA/AECID/INRH		55.650	CD	N/A	N/A		23-03-18	Orepa Nord, Ouest et Dinepa Centrale
3.1.53	Diagnostic pour la mise ne place de deux laboratoires pour l'Orepa centre et Sud		13.460	CD	N/A	N/A		12-03-18	OREPA SUD ET CENTRE
3.1.54	Recrutement d'un travailleur social pour le CTE d'Aquin	CT-10067-06/18	739	CD	N/A				Biltoin BOSSE
3.1.55	Recrutement de 6 stagiaires topographes pour le dimensionnement et les plans des stations de traitement d'excreta, d'eaux usees et de boues		5.447		N/A			09-08-18	6 stagiaires Topographes
3.1.56	Budget Ingenierie sociale /Activites de sensibilisation au Cap Haitien		56.634					22-11-18	OREPA NORD
3.1.57	Renouvellement du contrat des stagiaires en cadasres techniques et commercial		47.200		N/A	N/A		21-12-18	10 stagiaires
3.1.58	3 stagiaires Topographes qui accompagneront la coordination du programme dansd les relevés topographiques		37.125	Proceso de selección	N/A	N/A		04-02-19	3 stagiaires
3.1.59	Recrutement d'un responsable Administratif et finacier pour l'URD Nord Est		11.632	Proceso de selección				20-03-19	Roodlyne Silvestre
3.1.60	Recrutement de 9 stagiaires en cadastre pour 9 nouveaux CTE		46.000	Entente directe	N/A	N/A		09-07-19	9 stagiaires
3.1.61	Etudes pour le mise en place de 2 laboratoires de controle de qualité de l'eau OREPA CENTE ET SUD		45.030	SD				13-09-19	Cuna-Hidráulica
3.1.62	Budget Ingenierie sociale /Activites de sensibilisation à Jeremie Phase II		52.316	Entente directe	N/A	N/A		19-11-19	OREPA SUD
3.1.63	Renouvellement du contrat des stagiaires en cadasres techniques et commercial		32.613	Entente directe	N/A				
3.1.64	Recrutement d'un informaticien		5.514		N/A	N/A			Ismael Baile
3.1.65	Responsable technique CTE Aquin		3.620		N/A				Isaac Nicolas
3.1.66	Responsable technique CTE l'Estere desdunes		5.972		N/A				William Paul
3.1.67	Controleur Interne		12.813		N/A				Joseph Adams
3.1.68	Renouvellement du contrat des stagiaires Topographes		49.816		N/A				5 stagiaires
3.1.69	Recrutement de 6 stagiaires dans le cadre des trvaux de supervision de Aquin, Arcahaie et cabaret, Jérémie		9.733		N/A	N/A		08-01-20	6 stagiaires
3.1.70	Recrutement d'un directeur Technique pour le CTE de Jérémie		3.006					23-07-20	Jean Macson Duversseau
3.1.71	Recrutement d'un chauffeur pour le programme Bilatéral		1.110					30-07-20	Claudel Pierre
3.1.72	Renouvellement de contrat de 9 techniciens en cadastre II		20.600					18-09-20	9 stagiaires
3.1.73	Renouvellement de contrat de 9 techniciens en cadastre III		20.851					19-01-21	9 stagiaires

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.1.74	Ingénieur de suivi du Programme Bilatéral		7.175					12-03-21	Fedon Anéas
3.1.75	Consultant en appui à la coordination du programme pour les suivi techniques et d'exécution des travaux	SCI-CCV No.22-02/21	18.405	CCIN	N/A			30-05-22	Jonel François
3.1.76	Recrutement de 5 Agents de liaison pour l'appui à la gestion Commerciale en 5 CTE		80.354	ED	N/A			30-04-21	Francklin Dossous Marc Arthur Petit Homme Harold Danger Ruth Sanon Nerlouse Douze
3.1.77	Recrutement de deux stagiaires pour l'OREPA Centre dans le cadre des travaux du programme Bilateral		6.925	ED	N/A			29-06-21	Bastien Bergson Yves Marc Nelson
3.1.78	Activité d'ingénierie sociale pour les travaux de Cap Haitien lot 2		28.302	AD	N/A			27/01/22	OREPA NORD
3.1.79	Mise sous contrat d'un chauffeur en détachement au bureau de l' AECID (Edy Pierre)		25.900	Directa (Remplazo)				08-03-22	Edy PIERRE
3.1.80	Assistante administrative détaché à l'AEICD		11.835	Proceso de selección	septiembre-22	https://www.dinepa.gouv.ht/appele-a-candidature-assistante-administrative-aecid/		22-12-21	Kattian Louis-Jean Joseph
3.1.81	Mise sous contrat chef departement administration DINEPA		4.327	AD	NA			31-03-22	Magdala LABBE
3.1.82	Activités Ingenierie Social Réseau Distribution Cabaret et Arcahaie		34.554	AD	NA			02-06-22	OREPA Ouest
3.1.83	Recrutement du SPM Junior en appui au Programme Bilatéral	SCI-CCV No.35-06/22	4.030	SCI-CCV	NA	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-de-recrutementspm-junior-en-appui-au-programme-bilateral/		06-02-23	LOUGENIE SATYR
3.1.84	Dossier Ingénierie sociale travaux SAEP Miragoane		17.055	En Regie	NA			23-01-23	OREPA SUD
3.1.85	Ingénierie sociale de Saint Louis du Nord et de Fort Liberté		22.493	En Regie	NA			23-01-23	OREPA NORD
3.1.86	Proposition de changement de statut de Madame Fritzna HYACINTHE au titre de Coordinatrice ad intérim (ai) du Fonds Bilatéral	CT 10082-07/2023			NA			27/07/2023	Fritzna HYACINTHE
3.1.87	Services de sécurité de l'annexe II (bureau Centrale DINEPA)	SAC-GG No.149-09/23	8.338	GG	NA			29-09-23	Quality Security SA
3.2		OTROS							
3.2.2	Condicionamiento Nuevo Local Dinepa	GG No. 04-07/10	21.414	CD	N/A	N/A		23-07-10	Atelier d'Architecture et d'Urbanisme

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.2.3	Cableado edificio Dinepa	CP No. 06-08/10	16.675	CP	N/A	N/A		17-11-10	Wireness
3.2.4	Alquiler oficina CTE Leogane	GG No. 08-10-10	6.000	CD	N/A	N/A		01-10-10	Marie Julienne BILMAR
3.2.5	Alquiler oficina Orepas Oeste	GG No.09-10-10	15.000	CD	N/A	N/A		15-11-10	Murielle Barthe GARDERE
3.2.6	Alquiler Oficina Orepas Norte	GG 19-06/11	30.000	CD	N/A	N/A		01-06-11	Edriss Marcelin
3.2.7	Alquiler Oficina Orepas Centro	GG No. 17-06/11	32.400	CD	N/A	N/A		01-06-11	Ambrosio de la Cruz
3.2.8	Alquiler Oficina Orepas Sur	GG No. 18-06/11	27.600	CD	N/A	N/A		01-06-11	Luis Maxon/Joseph Charles
3.2.9	Relieve topográfico planta depuradora	EGG No. 01-12-10	15.400	CD	N/A	N/A		24-11-10	Gérard Solde DEROSIERS
3.2.10	Alquiler equipos pesados obras planta depuradora	EGG No. 04-12-10	350.000	CD	N/A	N/A		01-12-10	TRANS EQUIPMENT
3.2.11	Alquiler 6 camiones basculantes planta depuradora	EGG No. 03-12/10	132.000	CD	N/A	N/A		01-12-10	2 Y TRUCKING
3.2.12	Estrategia de comunicación lucha contra el cólera	GG 12-01/11	13.310	CD	N/A	N/A		21-02-11	MEDIAMIND
3.2.13	Campaña de sensibilización 16 fiestas patronales	GG 20-07/11	189.605	CD	N/A	N/A		07-07-11	MEDIAMIND
3.2.14	Campaña de sensibilización 16 fiestas patronales	GG 20-07/11	149.688	CD	N/A	N/A		21-03-11	BlueMango
3.2.15	Cableado electrónico Orepas	CP 17-07/11	42.612	CP	N/A	N/A		06-09-11	TurboNet
3.2.16	Formación Personal URD	GG 02-07/10	200.340	CD	N/A	N/A		29-07-10	Universidad Quisqueya
3.2.17	Formación especialista licitaciones	-	7.000	-	N/A	N/A		10-05-12	l'Institut Forhom en France
3.2.18	Campaña sensibilización Día Mundial Agua	GG 36-03/12	30.350	CD	N/A	N/A		20-03-12	MEDIAMIND
3.2.19	Actividades de inauguración planta de Titiyen	GG 38-05/12	10.494	CD	N/A	N/A		22-05-12	MEDIAMIND
3.2.20	Formation QGIS	-	6.500	CD	N/A	N/A		28-08-12	HAITI GEOMATIC
3.2.21	Alquiler CTE Petiti Riviere de l'Arribonite	GG 51-10/12	3.600	CD	N/A	N/A		19-11-12	Nicolas Jacques DERILUS
3.2.22	Alquiler CTE Estere-Desdunes	GG No. 61-04/13	2.900	CD	N/A	N/A		15-04-13	Sylvanie BERNARD
3.2.23	Alquiler URD Sud_Este	GG No. 62-04/13	10.000	CD	N/A	N/A		01-05-13	Denise CARRÉNARD
3.2.24	Establecimiento de una base de datos relativa a las ONG's en el sector del agua y saneamiento.				06/11/2014	http://www.dinepa.gouv.ht/pour-etablissement-dune-base-de-donnees-relative-aux-ong-oeuvrant-dans-le-domaine-de-l-assainissement-et-de-leau-potable/			
3.2.25	Alquiler OREPA Norte	SAC-GG No. 104-05/17	10.872	CD	N/A	N/A		10-06-17	Monsieur Gabriel GRATIA
3.2.26	Alquiler CTE Fort Liberté	SAC-GG No. 105-05/17	8.108	CD	N/A	N/A		10-06-17	Monsieur Simon SAINT-FLEURY
3.2.27	Alquiler CTE Petiti Riviere de l'Arribonite	SAC-GG No. 107-05/17	2.703	CD	N/A	N/A		10-06-17	Monsieur Nicolas Jacques DERILUS
3.2.28	Alquiler CTE Estere-Desdunes	SAC-GG No. 106-05/17	1.985	CD	N/A	N/A		10-06-17	Madame Sylvanie BERNARD
3.2.29	Alquiler Anexo II DINEPA	SAC-GG No. 108-06/17	70.170	CD	N/A	N/A		31-07-17	Madame Martine ADAM LOUIS
3.2.30	Formation de 22 cadres a Cuba durant le mois de novembre		63,995.86	CD	N/A			18-10-17	Personnel de la DINEPA
3.2.31	Services telefoniques pour un abonnement mensuel de 84 telephones BB Hybrid 800 destinés aux YEPAC	SAC-GG No. 109-08/17	22.276	CD	N/A	N/A		10-11-17	UNIGESTION HOLDING SA
3.2.32	Location Appartement et frais de consommation pour la délégation Cubaine (1 Orepas N, 1 Orepas O, 1 Bur Central Dinepa)		50.400	CD	NA	NA		18-06-18	Ingenieurs Cubains
3.2.33	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Fort Liberté	SAC-GG No. 114-02/18	7.860		NA	NA		23-08-18	Simon SAINT FLEURY
3.2.34	Contrat de bail a ferme pour le CTE de l'Estere Desdunes	SAC-GG No. 115-02/18	1.924		NA	NA		23-08-18	Sylvanie Bernard
3.2.35	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Petite Riviere	SAC-GG No. 116-02/18	2.625		NA	NA		23-08-18	Nicolas Jacques DERILUS,
3.2.36	Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA	SAC-GG No. 111-07/17	72.000		NA	NA		23-08-18	Martine ADAM LOUIS
3.2.37	Contant de bail a ferme OREPA NORD	SAC-GG No113-02/18	15.000		NA	NA		20-09-18	Gabriel Gratia

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
3.2.38	Financement pour imprimer des agendas et calendriers dans le cadre de la visibilité du programme		15.250					20-03-19	M&M distribution et RE.EL Technology
3.2.39	Financement de la personne qui part à la mission de IATINOSAN à Costa Rica		3.850					25-03-19	
3.2.40	Service d'abonnement téléphonique annuel pour les TEPAC	SAC-GG No.123-02-19	12.578	CD	N/A			02-05-19	DIGICEL
3.2.41	Contrat de bail a ferme OREPA NORD	SAC-GG No121-11/18	11.057	CD	N/A			30-05-19	Gabriel Gratia
3.2.42	Contrat de bail a ferme pour le CTE de l'Estere Desdunes	SAC-GG No. 119-11/18	1.389	CD	N/A			30-05-19	Sylvanie BERNARD
3.2.43	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Petite Riviere	SAC-GG No. 120-11/18	1.892	CD	N/A			30-05-19	Nicolas Jacques DERILUS
3.2.44	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Fort Liberté	SAC-GG No. 122-11/18	5.675	CD	N/A			30-05-19	Simon ST FLEURY
3.2.45	Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA	SAC-GG No. 127-05/19	55.000	CD	N/A			30-05-19	Martine ADAM LOUIS
3.2.46	Activite de lancement pour les travaux de Cap Haitien Lot 1		5.695	AD	NA	N/A	N/A	04-02-20	DINEPA
3.2.47	Contrat de bail a ferme OREPA NORD	SAC-GG No121-10/20	15.795	CD	NA	N/A	N/A	28-10-20	Gabriel Gratia
3.2.48	Contrat de bail a ferme pour le CTE de l'Estere Desdunes	SAC-GG No. 119-10/20	3.968	CD	NA	N/A	N/A	28-10-20	Sylvanie BERNARD
3.2.49	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Petite Riviere	SAC-GG No. 120-10/20	5.405	CD	NA	N/A	N/A	28-10-20	Nicolas Jacques DERILUS
3.2.50	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Fort Liberté	SAC-GG No. 122-10/20	8.108	CD	NA	N/A	N/A	28-10-20	Simon ST FLEURY
3.2.51	Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA	SAC-GG No. 127-10/20	78.571	CD	NA	N/A	N/A	28-10-20	Martine ADAM LOUIS
3.2.52	Renouvellement du contrat du CTE de Fort Liberté	SAC-GG No.122-10/20	15.591	CD	NA			27-04-21	Simon ST FLEURY
3.2.53	Contrat de bail a ferme pour le CTE de Leogane	SAC-GG No.150-10/23	8.877	CD	N/A			27/09/21	Joseph Yves Domique
3.2.54	Frais Perdiem et carburant dans le cadre de la mission dans les CTE de Miragoane, Aquin, Petit goave, Leogane		1.358	NA	N/A			11-02-22	
3.2.55	Formation Ethique personnel et productivité dans les CTE de Kenscoff, petit Goave et Leogane. Du 18 au 20 mars 2022		8.804	NA				08-03-22	DINEPA
3.2.56	Formation de mise à niveau QGSI ET sanibid		4.435	NA				25-03-22	DINEPA
3.2.57	Financement salon EPA 22-27 Mars 2022		3.452	NA	N/A			06-06-22	DINEPA
3.2.58	Frais liés à la formation Quickbooks dans les CTE:		6.818	NA	N/A			01-07-22	DINEPA
3.2.59	Renouvellement du Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA	SAC-GG No. 127-10/20	22.518	NA	N/A			20-07-22	Martine Adam LOUIS / Sarah PEAN-VIEUX
3.2.60	Campagne de communication Période Suspension des travaux de Hinche		6.847	NA	N/A			21-12-22	OREPA CENTRE
3.2.61	Appui inancier Fond Bilateral/Foire regionale Eau Potable et Assainissemnet dans le Nord mars 2023		5.500	NA	N/A			22-03-23	DINEPA
3.2.62	Renouvellement du Contrat de bail a ferme Annexe II DINEPA	SAC-GG No. 127-10/20	32.256	NA	N/A			03-04-23	Martine Adam LOUIS / Sarah PEAN-VIEUX
3.2.63	Contrat de Bail à ferme pour loger le bureau du CTE de Kenscoff (2023-2024)	SAC-GG No. 146-07/23	6.107	NA	N/A			27/07/2023	Harry JEAN CADET

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haiti
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

[illegible]

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
4	SERVICIOS DE CONSULTORÍA								
4.1	ATI Apoyo y Refuerzo Capacidades Dinepa		5.291.240	LPI	17/05/2010	http://www.aecid.ht/index.php?lang=es&idmenu=&idsubmenu=		15-09-11	SgS-Eurostudios-Sers
4.3	Planes Directores Orepas lote 1/lote 2	AOPI No. 02-05/10	Lote 1: 3.341.480 Lote 2: 3.276.385	LPI	01/06/2010	http://www.dinepa.gouv.ht/index.php?option=com_content&view=article&id=85:avis-a-manifestation-dinteretpour-le-2-juin-2010taopi-no-02-0510&catid=37:appel-doffre&Itemid=41		Lote 1: 04/01/2012 Lote 2: 04/01/2012	Lote 1: EPTISA, Servicio de Ingeniería SL Lote 2: Wasser SA
4.5	Auditoría al Programa Bilateral	GG 28-11/11	116.000	CD	N/A	N/A		31-10-12	Merove Pierre
4.9	Supervision obras Mirebalais	SCF-GG 81-08/14	140.017	CD	NA	NA		22/09/214	ESC ING
4.10	Estudios geotecnicos de los depositos de 4 ciudades	SCF-GG 76-09/14	86.356	CD	NA	NA		22-09-14	LNTPB
4.11	Supervisión y realización del APD de la red de distribución de Jérémie para	AOPI No.04-09/14	976.048	LPI		http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-aopi-no-04-0914/		10-05-16	HYDROPLAN
4.12	Auditoría al Programa Bilateral para años 2012 y 2013	GG No. 75-04/14	159.980	CD	NA	NA		20-05-14	Merove Pierre
4.13	Realización de estudios de ante-proyecto de detalle de las redes de distribución de las ciudades de Cabaret y Arcanie y supervisión de las obras	SCF-AOPI No.08-04/15	431.748	LPI	06/05/2015	http://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-etudes-davant-projet-detaille-du-saep-darcanie-et-du-reseau-de-distribution-de-la-ville-de-cabaret/			Hydroconseil-CGS
4.14	Concepción y realización del anteproyecto (APS) del Edificio Central de la DINEPA y de la OREPA Sur	AOPI No. 09-08/15		LPI	21/08/2015	http://www.dinepa.gouv.ht/aopi-conception-et-la-realisation-du-projet-de-base-aps-du-batiment-central-de-la-dinepa-et-de-lorepa-sud/			DINEPA Central y OREPA Centro: AYBAR-MATEOS ARQUITECTOS S.L OREPA Sur, Norte y Centro: VERSUS ARQUITECTURA
4.15	Supervision des travaux de réhabilitation du reseau d'adduction et de distribution d'eau potable de la ville de Hinche	SCF-AOPI No.11-10/15	736.000	LPI	11/12/2015	http://www.dinepa.gouv.ht/supervision-des-travaux-de-rehabilitation-du-reseau-dadduction-et-de-distribution-deau-potable-de-la-ville-de-hinche/		En fase de adjudicación	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-danulation-de-marche/
4.16	AUDIT DES ETATS FINANCIERS DU PROGRAMME DE REFORME ET D'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSINISSEMENT EN HAITI. 2014-2015	SCF-DP No.10-03/16	200.000	DP	04/06/2016	http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/	30/06/2016	01-05-17	Merove Pierre Cabinet d'experts Comptables
4.17	Recrutement d'un consultant pour mener l'évaluation technique des offices régionaux et des unités rurales départementales	SCI No. 04-03/16	40.000	CCIN	12/08/2016	http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/	01/07/2016	ANULADO	
4.18	Contrat GG etude adduction Miragoane	SCF-GG- No. 102-07-16	55.377	CD	N/A	http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/	02/07/2016	06-08-16	SOHECO
4.19	Recrutement d'un consultant national pour la Supervision des Travaux "Mis à niveau de la Station d'Excretas de Titanyen"	SCI-CCV No. 05-11/16	12.923	CCIN	N/A	http://www.dinepa.gouv.ht/ami-audit-du-programme-fond-bilateral/	02/07/2016	10-06-17	Consultor M. Luckner Soy
4.20	RECRUTEMENT D'UNE FIRME POUR MENER L'EVALUATION INTERMEDIAIRE DU PROGRAMME HTI-003-B DE REFORME ET D'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSINISSEMENT	SCF-DP No. 13-07/17	200.000	SCC	18/04/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret/	04/05/2018		
4.21	Superviseurs des travaux des blocs sanitaires Vallieres et perches	SCI-CCV No. 09-02/18	11.404	CCIN				07-03-18	Obed Vinord et Fils Aime frantz
4.22	SUPERVISION DES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION DU SYSTEME D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE DU CENTRE VILLE DE CAP HAITIEN	SCI-CCV No. 10-03/18			03/05/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/appel-a-candidature-pour-la-supervision-des-travaux-dextension-et-de-rehabilitation-du-systeme-dalimentation-deau-potable-du-centre-ville-de-cap-haitien/	14/06/2018		
4.23	Complement d'etudes topographiques des travaux de construction des batiments DINEPA et OREPA Nord, Sud, Centre	SCI-DP No. 02-04/18	7.081	CP				23-07-18	SAMUEL ELANICE
4.24	AMI Recrutement d'un consultant pour le forage de Petit Goave	SCF-DP No. 15-06/18	82.159	CCIN	07/08/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/appel-doffre-pour-linvestigation-hydrogeologique-et-lexecution-de-forage-de-reconnaissance-et-piezometrie/		27-04-20	HYDROPLAN
4.25	AMI pour le rerecurement d'un consultant individuel pour les etudes de Fort Liberté et Saint Louis du Nord	SCI-CCV No 10-08-18	30.000	CCIN					

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
4.26	Contrat du consultant en cadastre technique et commercial Faubert Benoit	SCI-GG No 118-11-18	109.519	CD				01-10-18	Faubert Benoit
4.27	Recrutement d'une Firme de Consultation pour la Réalisation des Etudes Avant-projet Détaillé et la Préparation des dossiers d'Appel d'Offres pour la Construction des Bâtiments Administratifs des OREPA NORD-CENTRE-SUD	SCF-DP No.13-05/18	88.033	SCC	08/06/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-pour-la-realisation-des-etudes-avant-projet-detaille-et-la-preparation-des-dossiers-dappel-doffres-... https://www.dinepa.gouv.ht/notification-de-la-decision-...		28-08-19	WEARCHITECHS WORKING FOR ENVIRONNEMENT
4.28	Réalisation des Etudes Avant-projet Détaillé et la Supervision des Travaux de Construction du Bâtiment de la DINEPA et de l'OREPA QUEST	SCF-DP No. 12-05/18		SCC	14/06/2018	https://www.dinepa.gouv.ht/4135-2/			
4.29	AUDIT EXTERNE DU PROGRAMME DE RÉFORME ET D'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT EN HAÏTI (2017-2021)	SCF-DP No. 17-01/20	212.080	SCC	07/07/2019	https://www.dinepa.gouv.ht/avis-a-manifestation-dinteret-pour-la-realisation-de-laudit-externe-du-programme-de-reforme-et-dinvestissement-dans-le-secteur-de-leau-et-de-lassainissement-en-haiti/		06-04-22	Consultants Experts Conseils et Associés
4.30	Supervision Travaux CaP Haitien - Superviseur Senior	SCI-GG-NO 125-05/19	70.356	SD	30/07/2019			30-07-19	Irvind Reybier Imberno Ceron
4.31	Renouvellement du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA	SCI-GG No 129-09/19	25.054	SD				19-09-19	Claude Regis
4.32	Consultant individuel études techniques pour le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable pour les villes de Miragoâne, Fort-Liberte et Saint-Louis du Nord	SCI-GG No. 124-04/19	30.000	GG				28-11-19	Maria Antonia Larez
4.33	Etudes Geotechniques pour le reservoir de LAFOND		6.403	GG				26-03-20	LNBT
4.34	Supervision des travaux de réhabilitation du reseau d'adduction et de distribution d'eau potable de la ville de Hinche	SCF-DP No 16-03/19	564.205	SBCC	N/A Liste Corte		19/07/2019	23-04-20	GECA-EGIS-ETRECO
4.35	Renouvellement II du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA	SCI-GG No 129-09/19	27.250	SD				28-04-20	Claude Regis
4.36	Supervision Travaux CaP Haitien - 2 Superviseurs adjoints		26.399	CCIN	03/12/2019	https://www.dinepa.gouv.ht/appeal-a-candidature-ingenieur-superviseur-adjoint/		13-05-20	Blaise Dorlean et Patric Percinthe
4.37	Consultant individuel pour EIES de la sation de limonade	SCI-CCV No.21-03/19	5.940	CCII	04/07/2019			04-06-20	Aude Gabrielle Denise ARCHAMBAULT
4.38	Recrutement d'une firme pour l'evaluation Intermediaire	SCF-DP No17-07/19	191.527					29-06-20	GECA AMD INTERNACIONAL
4.39	Recrutement d'un consultant pou la supervision des travaux de Aquin	SCI-CCV NO.134-09/20	21.429					21-10-20	Jean Wilner Joseph
4.40	Renouvellement II du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA	SCI-GG No 134-09/20	19.416	SD				27-11-20	Claude Regis
4.41	Consulatnt pour etude de la transversalité de genre Aquin et Pilate	SCI-CCV No.14-05/19	31.730	CCV				29-01-21	Marc Hugo Renaudin
4.42	Recrutement d'un consultant pour la realisation de 16 APD des SAEP ruraux	SCI-CCV No.15-09/19	19.717	CCV				18-03-21	Jean Brunet Georges
4.43	Renouvellement du contrat du consultant à la DPEM de la DINEPA	SCI-GG NO 135-03/21	18.585	SD				27-04-21	Claude Regis
4.44	Recrutement d'un consultant individuel en appui à la Clôture du Programme	SCI-CCV No. 24-05/21	19.524	CCV	05/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-de-consultant-e-individuelpour-lappui-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-justification-economique-administrative-et-documentaire-du-programme-de-reforme-et-dinvestissement-dans-le-secteur/	21-06-21		Adalgo Dorisca
4.45	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la Coordination et la Mobilisation Communautaire	SCI-CCV No. 23-05/21	14.400	CCV	17/05/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/solicitation-dexpression-dinteretconsultant-individuel/	25/05/2021	15/10/21	Jose Evelynne Fils Aimé
4.46	Recrutement d'un Consultant Individuel Responsable de la Communication Audiovisuelle	SCI-CCV No. 14-05/19	15.000	CCV	24/06/2021	https://www.dinepa.gouv.ht/recrutement-dun-e-consultant-e-responsable-de-la-production-de-materiel-audiovisuel/	16-07-21		

INFORMACIÓN DE LAS LICITACIONES

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

Nº	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
4.47	Recrutement des Animateurs/trices pour la mobilisation communautaire en Assainissement	SCI-CCV No. 25-06/21	122.870	CCV	25/06/2021	https://www.dinepa.gov.ht/recrutement-animateurs-trices-pour-la-mobilisation-communautaire-en-assainissement/			56 animateurs
4.48	Supervision des blocs sanitaires phase 5 , en regie		15.339	AD	26/06/2021				OREPA NORD et OREPA CENTRE
4.49	Recrutement d'une firme de supervision pour les travaux de Titanyen	SMC-DP No. 01-03/20	120.748	DP	27/06/2021	N/A			HYDROPLAN
4.50	Recrutement d'une firme pour la supervision des travaux de constructions des batiments des OREPAS	SMC-DP No. 02-06/21	245.400	SMC	28/06/2021	N/A		25-05-22	GECA SOGENIE-REINA BARRANCO
4.51	Recrutement Consultant Superviseur Senior Travaux ville de Miragoane	SCI-CCV No. 26-08/21	23.720	SFGCN	29/06/2021	Le Nouvelliste			Bury PIERRE
4.52	Superviseur adjoint travaux Cap Haitien lot 2	SCI-GG-No 146-11/21	29.519	GG	30/06/2021				Patrick Percinthe
4.53	Consultant individuel Senior supervision des travaux SAEF Fort Liberté	SCI-CC-No 27-10/21	52.583	CCV	01/07/2021	https://www.dinepa.gov.ht/recrutement-dun-e-consultant-e-superviseur-senior-pour-les-travaux-du-reseau-de-distribution-de-fort-liberte/	17-12-21		Alexis Wilbrod
4.54	Consultant individuel pour le plan d'affaire de Titanyen et marketing	SCI-CCV No. 27-10/21	14.056	CCV					
4.55	Recrutement d'un consultant pour la supervision adjointe des travaux de Miragoane	SCI-CCV No. 27-11/21	10.182	CCV	N/A				Hermano Bernard LABBE
4.56	Recrutement de deux superviseurs senior pour les travaux de Petit Goave	SCI-CCV No. 31-01/22	20.681	CCV					
4.57	Recrutement 2 superviseurs adjoints travaux du réseau de distribution de Fort Liberté	SCI-CCV No. 31-01/22	28.897	CCV	N/A				Jims Kerby N. BORNELUS / Markency FLEURIDOR
4.58	Recrutement de deux Consultants /superviseurs seniors pour les travaux d'adduction de Petit Goave et de Saint Louis du Nord	SCI-CCV No. 31-01/22	18.926	CCV	N/A	https://lenouvelliste.com/journal/lenouvelliste/2022-02-16/2303	25-02-22		ODINA DESTIN
4.59	Recrutement consultant individuel pour donner assistance technique au CTE de miragoane	SCI-GG No. 150-01/22	6.207	GG	N/A		26-02-22		Emile François
4.60	Recrutement d'un consultant individuel pour l'installation de Quickbooks dans 5 CTE(Aquin, Miragoane, Kenscoff, Petit Goave, leogane).	SCI-GG No. 151-02/22	17.891	ED-C	N/A		27-02-22		Coutilien PIQUION
4.61	Supervision en regie des travaux de construction du reservoir Lafond.		3.362	ED-C	N/A		28-02-22		OREPA SUD
4.62	Superviseur adjoint travaux lot 2 Cap Haitien	SCI-GG No.151-03/22	22.344	ED-C	N/A		01-03-22		Jean Wendy Alait
4.63	Recrutement consultant individuel spécialiste en système d'information géographique (SIG)	SCI-CCV No. 136-06/22	11.878	ED-C	N/A		02-03-22		Faubert Benoit

Número de proyecto	HTI-003-B
Título Comité ejecutivo	Programa de reforma e inversiones en el sector del agua potable y saneamiento en Haití
Entidad convocante	DINEPA
Fecha de aprobación por órgano competente	30/10/09
Fecha de actualización	20/02/26

N°	CONTRATO A LICITAR	CÓDIGO DOCUMENTO	IMPORTE EN USD	MÉTODO DE LICITACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO	ANUNCIO DE LA LICITACIÓN	FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO
4.64	Recrutement d'un consultant individuel pour l'installation de SIGA dans 5 CTE(Aquin, Miragoane, Kenscoff, Petit Goave, leogane).	SCI-CCV No. 136-06/21	35.825	ED-C	N/A		03-03-22		Pierre Mary POISSON
4.65	Supervision Senior des travaux d'extension et de réhabilitation du système d'alimentation d'eau potable du centre ville de Cap-Haïtien (Lot 2)	SCI-GG No.140-08/21	75.250	ED-C	N/A		04-03-22		Bernal Gambao BARBARO
4.66	Supervision de la construction de la station pilote de traitement d'excretas de limonade	SMC-DP No. 01-03/20	90.177	SMC-DP	N/A		05-03-22		HYDROPLAN
4.67	Entente Directe pour engager un Consultant Specialiste Senior en Appui à la Coordination du Programme	SCI-GG No. 150-07/23	36.000	ED-C	N/A		06-03-22		DENIS PIERRE CHARLES
4.68	Entente Directe pour engager un Consultant en Appui à la Direction de la Passation et Exécution des Marchés (DPEM)*	SCI-GG No. 151-07/23	17.000	ED-C	N/A		07-03-22		MEDINA REMY
4.69	Recrutement d'un superviseur senior travaux d'adduction St Louis du Nord	SCI-CCV No. 31-01/22	18.713	AC-CI	N/A		08-03-22		ODINA DESTIN

	LEYENDA	
	El tipo de cambio aplicado 1 EUR 1,4 \$USD corresponde a las fechas en la que se realiza el desembolso de los fondos en la cuenta principal del Programa HTI-003-B	
	*CD=Contratación directa // LPN=Licitación Pública Nacional // LPI=Licitación Pública Internacional // CP=Cotación de Precios // NC=No Conocido // N/A=No Aplica //DP_ Demanda de Proposición	
	NOTA: Solamente se indican en el presente documento las adquisiciones de valor superior a 100.000 USD aproximadamente	